ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования
Динской район
от _____ № _____

«5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ этапа	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	2	3
1	Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте муниципального образования Динской район сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила	Не позднее десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила
2	Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Старомышастовского сельского поселения Динского района в части внесения изменений в градостроительные регламенты Правил	ноябрь 2019 года
3	Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Поселения, схеме территориального планирования муниципального образования Динской район, схеме территориального планирования Краснодарского края, схеме территориального планирования Российской Федерации и направление его главе Района	декабрь 2019 года
4	По результатам проверки администрация Района в случае обнаружения несоответствия проекта внесения изменений в Правила требованиям технических регламентов, генеральному плану Поселения, схеме территориального планирования муниципального образования Динской район, схеме территориального планирования Краснодарского края, схеме территориального планирования Российской Федерации направляет его в Комиссию на доработку	в десятидневный срок

5	Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила	Не позднее десяти дней со дня получения главой проекта внесения изменений в Правила
6	Опубликование постановления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила	Одновременно с проектом внесения изменений в Правила
7	Общественные обсуждения или публичные слушания	В течение тридцати дней со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила
8	Публикация заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте муниципального образования Динской район	Не позднее десяти дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
9	Направление проекта внесения изменений в Правила в Совет Района для утверждения или отклонение проекта внесения изменений в Правила и направление его на доработку	февраль 2020 года
10	Рассмотрение проекта изменений в Правила Советом Района и его утверждение	февраль 2020 года
11	Публикация Правил и Решения об их утверждении в СМИ и размещение на официальном сайте муниципального образования Динской район	март 2020 года

»

Начальник управления
архитектуры и градостроительства П.И. Чупахин