

**Контрольно-счётная палата муниципального образования Динской район информирует
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в октябре-ноябре 2025года**

В результате проведения:	Установлено:	Принятые меры:
1. контрольного мероприятия по предмету:		
<p>1.1 законности, результативности (эффективности и экономности)расходованиябюджетных средств, выделенных Администрации Мичуринского поселения на «Благоустройствообщественныхтерриторий, расположенных в п.Кочетинский (ул.Динская,162 ул.Динская,164/2) в 2023-2024»</p>	<p>1. В нарушение:</p> <p>1.1Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:</p> <p>а)ч.1 ст.16: Администрацией поселения была осуществлена закупка на не предусмотренную планом-графиком сумму в размере 35 042,0тыс.руб., что имеет признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ (в редакции, действующей до 01.03.2025);</p> <p>б)ст.8, ч.1 ст.24 и ст.93: Администрацией поселения было принято решение о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч. решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по договорам, заключенным на приобретение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Системы капельного полива»: - оборудования для полива на объект: п.Кочетинский, ул.Динская, д.162 по договору от 10.09.2024 №100924/52, заключенному с Поставщиком №1 на 599,5 тыс.руб.; - монтаж оборудования (система капельного полива) на объекте п.Кочетинский ул.Динская,162 по договору от 10.09.2024 №7119/2, заключенному с Подрядчиком №1, спецификация и ведомость объемов работ от 10.09.2024 на 599,6 тыс.руб.; - «Световых качелей»: - в количестве 2 шт. для благоустройства территории, расположенной по адресу: п.Кочетинский, ул.Динская, д.164/2 по договору от 25.09.2024 №12, заключенному с Поставщиком №2 на 590 тыс.руб.; - доставку и монтажные работы (качели) на 2 площадках для благоустройства территории, расположенной по адресу: п.Кочетинский, ул.Динская, д.164/2 по договору от 25.09.2024 №46, заключенному с Подрядчиком №2 на 122,5 тыс.руб., <p>что имеет признаки административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.7.29 КоАП РФ (в редакции, действующей до 01.03.2025).</p> <p>1.2 принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного ст.34 БК РФ, Администрациейпоселения было допущено неэффективное расходование средств бюджета поселения в общей сумме 1 661,4 тыс.руб., выразившееся в:</p>	<p>1) 13.10.2025 в отношении должностного лица Администрации Мичуринского поселения составленыпротоколы об административных правонарушениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> -2 протокола по ч.2 ст.15.15.6 КоАП РФ; -1 протокол по ст.19.7 КоАП РФ; <p>2) 15.10.2025 материалы направлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> -председателю Совета МО Динской район; -председателю Совета Мичуринского поселения; -главе Мичуринскогопоселения;

- оплате посадочного материала по завышенным ценам, завышение цены составило 1 062,9 тыс.руб.;

- закупке зеленых насаждений, усохших и выгоревших, в т.ч. по причине недостаточного контроля за содержанием зеленых насаждений со стороны Администрации поселения, переданных в оперативное управление, что привело к безрезультатному расходованию бюджетных средств на приобретение таковых на сумму 598,5 тыс.руб.

2.Установлено:

2.1) отсутствие:

-проектно-сметной документации на «Выполнение работ по монтажу системы полива, наладку, озеле-нению, ландшафтным работам, испытания и пуску в эксплуатацию системы полива на Объекте п.Коче-тинский, ул.Динская, 162», «Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения», «Выполнение работ по сооружению водозаборной скважины с использованием обсадной трубы диаметром 125мм, установки фильтра с ПНД напылением 75м.п.»;

-ЛСР на «Выполнение работ по расчистке участка» и «Оказание услуг по озеленению берега» на земельномучастке (23:07:0902006:496) по адресу:п.Кочетинский, ул.Динская,164/2;

- конъюнктурного анализа стоимости материала/работ/услуг, оформленного в соответствии с Приложением №1 к «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия народов РФ на территории РФ», утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.20 №421/пр, по «Доставке малых архитектурных форм «Качели Bukfu», «Поставку малых архитектурных форм «Ка-челиBukfu», «Поставку емкости подземной горизонтальной для технической жидкости 5М3 1430ммх3200ммх618мм, материал-пропилен, цвет-серый», «Услуги перевозки чернозема экскаватором-пог-рузчиком, камазом», «Оказание услуг дорожно-строительной техники (экскаватор-погрузчик)»;

- отражения детализации по элементам благоустройства в Инвентарной карточке учета нефинансовых активов от 26.12.2024 №410134000135 по объекту «Сквер Кочетинский» балансовой стоимостью 97 823,8 тыс.руб.

2.2) формальный подход Подрядчика ООО «ДСК-19» к ведению Общего журнала учета выполнения работ, к составлению первичной документации–Акт о приемке выполненных работ (КС-2) не в соответствии с данными Общего журнала, в результате чего не представилось возможным определить фактические сроки проведения работ и дату приемки выполненных работ, оплаченных п/п от 27.06.2024 №409883 на 180,5 тыс.руб. и от 27.06.2024 №415375 на 3 966,3 тыс.руб. и, следовательно, право-мерность и обоснованность перечисления бюджетных средств в общей сумме 4 146,8 тыс.руб.;

2.3) нарушение сроков подписания Акта приема-передачи от 04.07.2024 №24 больше на 32 рабочих дня, чем было предусмотрено условиями м/к от 15.12.2023 №15-12/2023, что имеет признаки админис-тративного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.9 ст.7.32 КоАП

-прокурору
Динского райо-
на.

РФ (в редакции, действующей до 01.03.2025);

2.4) недостаточный контроль при осуществлении МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» своих обязательств по ведению строительного контроля по данному Объекту, что привело к несоответствию по ведению исполнительной документации.

2.5) не отражение Администрацией поселения в бухгалтерском учете факта хозяйственной жизни (объектов–нефинансовых активов), повлекшее искажение учета и отчетности Администрации за 2023-2024, имеющее согласно ч.2 ст.15.15.6 КоАП РФ признаки нарушений требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей незначительное искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, повлекшее незначительное искажение показателей этой отчетности или не повлекшее искажения показателей этой отчетности.

2.6) не предоставление Администрацией поселения в период проведения контрольного мероприятия всех необходимых для проведения проверки документов, имеющее признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 КоАП РФ.

3.По элементу «Входная арка из стеклофибробетона на металлическом каркасе с фундаментом и буквами из нержавеющей стали» не представилось возможным определить:

- комплектность ((СФБ) DE600VAR, Декоративный элемент (арка)-9 шт; (СФБ) DE600KL, Декоративный элемент левый-1 шт; (СФБ) DE600KR, Декоративный элемент правый-1 шт; (СФБ) ST92KO, Капитель колонны-8 шт; (СФБ) ST2408VO, Столб колонны-32 шт; (СФБ) TT1000, Тумба-8 шт; Буквы из нержавеющей стали; Фундамент; Основание из металлоконструкций) из-за сплошного покрытия конструкции;

- соответствие установленной на Объекте конструкции той конструкции, которая была включена в сметную документацию, прошедшую экспертизу и получившую положительное заключение в виду отсутствия габаритных размеров конструкции арки в коммерческом предложении Поставщика от 17.06.2024, взятом в обоснование цены изделия, входящего в Проектную документацию (раздел «Обоснование стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в сборниках, включенных в федеральный реестр сметных нормативов» (0405.1-24-БО)) стоимостью 4 224,8 тыс.руб.

4.При проведении визуального осмотра фактически выполненных на Объекте видимых объемов работ (выборочно) были установлены дефекты в виде:

- разрушения основания-места крепления фонтанчика и площадки вокруг;
- трещин и сколов на металле, нарушения места сцепления горки с поверхностью площадки и в местах сгибов горки игрового комплекса «Замок Эльфов»;
- повреждения крепления сетки спортивного комплекса «Паутина»;
- повреждения крепления ручек к основанию (сиденью) оборудования «Пружинка Самолетик»;
- частичное разрушение бордюрного камня вдоль пешеходной дорожки, примыкающей к зеленым насаждениям из туи;

	<p>- нарушение укладки газона вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 23:07:09020:06:149, 23:07:09020:06:496, ул.Динская №162 и 162/4;</p> <p>- усыхание зеленых насаждений на земельных участках с кадастровыми номерами:</p> <p>-23:07:09020:06:491:ул.Динская, №164/1: «Сосна Крымская»-7шт. частичное иссушение, обгорание (солнечные ожоги) хвои дерева; «Газон Эталон» частичное выгорание вдоль забора главного фа-сада Детского сада;</p> <p>-23:07:09020:06:149: ул.Динская,162: усыхание деревьев: «Липа мелколистная»-3шт, «Церсис» - 3шт; частичное иссушение: «Сосна Крымская» 8шт (хвои), «Липа мелколистная»-4шт (листьев); «Туи Западной»-1шт; частичное выгорание газона «Эталон» вдоль бордюрных камней вдоль пешеходных дорожек «Сквера», вокруг деревьев за детской площадкой;</p> <p>-23:07:09020:06:496: ул.Динская,164/2: практически полное иссушение, обгорание деревьев и кус-тарников, «Чубушник» (полностью усох, без листьев и побегов), «Ива Змеевидная» и «Калина буль-донеш» (листья скручиваются и желтеют), 100% усыхание газона.</p> <p>5. Был установлен недостаточный контроль со стороны Администрации поселения за использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление МАУ «КДЦ МСП», что привело к расходованию учреждением средств субсидии в 2025 на выполнение муниципального задания:</p> <p>- необоснованно в части оплаты завышенных объемов скашивания газона по Акту выполненных работ от 30.06.2025 №1, подлежащих возврату на л/с Учреждения на 141,1 тыс.руб.;</p> <p>- безрезультатно в части оплаты работ по обслуживанию зеленых насаждений, не жизнеспособных на даты контрольного обмера и визуальных осмотров на 737,7 тыс.руб.</p>	
<p>1.2 законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных и израсходованных Администрацией Красносельского поселения на приобретение, посадку, уход за</p>	<p>1. В нарушение:</p> <p>1.1 принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного ст.34 БК РФ, Администрацией поселения было допущено неэффективное использование бюджетных средств в размере 2 088,7 тыс.руб., выразившееся в:</p> <p>-приобретении посадочного материала по завышенным ценам, общая сумма завышения стоимости составила 1 124,5 тыс.руб., в т.ч.за 2021 –1 064,5 тыс.руб., за 2022 –60 тыс.руб.;</p> <p>-оплате работ по устройству газона и его покосувдоль ул.Длинной в с.Красносельское, нежизнеспособного на момент контрольного осмотра в размере 814,9 тыс.руб.;</p> <p>-приобретении декоративных растений (туи складчатой «Корник»), нежизнеспособных на момент контрольного осмотрастоимостью 149,2 тыс.руб.</p> <p>1.2 ч.2.1 ст.5 Закона Краснодарского края от 23.04.2013 №2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» Администрацией поселения земельный участок для компенсационного озеленениябыл определен не в двойном размере по площади посадки зеленых насаждений, отклонение определенной площади от площади, которую необходимо было использовать, составило 2 029 кв.м.</p> <p>1.3 п.2,3 ст.3.3. Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» благоустройство на земельном участке, расположенном в кадастровом квартале</p>	<p>22.10.2025 материалы направлены:</p> <p>-председателю Совета МО Динской район;</p> <p>-председателю Совета Мичуринского поселения;</p> <p>-главе Мичуринского поселения;</p> <p>-прокурору Динского района.</p>

<p>зеле- ныминасажде- ниями, осущест- вленными в рамках компенс- аци- онного озелене- ния за 2021- 2023</p>	<p>23:07:0501006, собственность на который на момент осуществления озеленения не была разграничена, было осуществлено Администрацией поселения на общую сумму 992,9 тыс.руб. без разрешения уполномоченного органа на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.</p> <p>1.4 п.10.8.2. «Порядка правил благоустройства территории Красносельского сельского поселения», утвержденного Решением Совета поселения от 26.07.2019 №24, работы по посадке зеленых насаждений были осуществлены Администрацией поселения без согласованного проекта.</p> <p>2. Администрацией поселения в 2021-2022 были приобретены зеленые насаждения без характеристик, определенных межгосударственным стандартом «Саженьцы деревьев хвойных пород. Технические условия» ГОСТ 25769-83 (высота, диаметр штамба и кроны), которые в свою очередь влияют на стоимость товара, в результате чего не представляется возможным определить и подтвердить реальную стоимость закупленного посадочного материала в количестве 1532 шт. на общую сумму 7 783,5 тыс.руб.</p> <p>3. В действиях Администрации поселения при заключении договоров по предмету:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Выполнение комплекса работ по очистке территории ул. Крыжановского» на общую сумму 1 797,4 тыс.руб., заключенных с Подрядчиком №1 от 01.06.2021 №1 на 599,2 тыс.руб.; от 01.07.2021 №2 на 598,8 тыс.руб.; от 01.08.2021 №3 на 599,4 тыс.руб.; - «Поставка посадочного материала»: - от 25.10.2021 №1 на 599,0 тыс.руб., 15.11.2021 №5 на 598,6 тыс.руб., от 08.12.2021 №7 на 599,8 тыс.руб. с Поставщиком №1; - от 25.10.2021 №2 на 599,8 тыс.руб., 15.11.2021 №6 на 596,4 тыс.руб., от 08.12.2021 № 8 на 599,8 тыс.руб. с Поставщиком 2; - от 19.01.2022 №1 на 599,8 тыс.руб., от 21.02.2022 №2 на 599,8 тыс.руб., от 09.03.2022 №3 на 596,4 тыс.руб., от 19.04.2022 №4 на 599,8 тыс.руб. с Поставщиком 2; - от 19.01.2022 №1 на 599,9 тыс.руб., от 21.02.2022 №3 на 599,4 тыс.руб., от 09.03.2022 №3/1 на 595,0 тыс.руб. с Поставщиком №1; - «посадку деревьев и кустарников»: - от 28.10.2021 №3 на 599,4 тыс.руб.; от 15.11.2021 №4 на 599,9 тыс.руб.; от 08.11.2021 №9 на 600,0 тыс.руб. с Подрядчиком №2; - от 21.01.2022 №1 на 599,2 тыс.руб., от 21.02.2022 №2 на 599,7 тыс.руб., от 09.03.2022 №3 на 599,5 тыс.руб., от 19.04.2022 №4 на 599,9 тыс.руб. с Подрядчиком №2, <p>усматриваются признаки нарушения требований ст.8, ч.1, ст.24 Федерального закона №44-ФЗ, что выразилось в принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p>	
---	--	--

2.экспертно-аналитических мероприятий подготовлены заключения на проекты:		
2.1) решения 17 сессии Совета Динского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 26.12.2024 №35-6/5 «О бюджете Динского поселения на 2025»	замечаний не установлено	06.10.2025 материалы направлены: -председателю Совета Динского поселения; -главе Динского поселения; -прокурору Динского района.
2.2)решения 3 сессии Совета МО Динской район «О внесении изменений в решение Совета МО Динской район от 25.12.2024 №637-71/4 «О бюджете МО Динской район на 2025 и плано-вый период 2026-2027»	В целях недопущения необоснованного и неэффективного расходования бюджетных средств Администрации МО Динской район было рекомендовано: 1. уменьшить планируемое выделение бюджетных средств на «мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» МП «Развитие физической культуры и спорта на 2025» на общую сумму 804,2 тыс.руб., в т.ч.: - АУ ДО «СШ «Нептун» на 320,0 тыс.руб.; - АУ ДО «СШ№1», МБУ ДО «СШ№2», АУ ДО «СШ№3», АУ ДО «СШ№4» на 484,2 тыс.руб.; 2.уменьшить планируемое выделение бюджетных средств до предоставления подтверждающих документов МБУ ДО ДШИ ст.Новотитаровскойна 381,4тыс.руб.	20.10.2025 материалы направлены: -председателю Совета МО Динской район; -и.о.главы МО Динской район; -прокурору Динского района.
2.3)решения 20 сессии Совета Васюринского поселения «О внесении изменений в решение Совета от	замечаний не установлено	20.10.2025 материалы направлены: -председателю Совета Васюринскогопоселения;

23.12.2024 №27 «О бюджете Васюринского поселения на 2025»		-главе Васю- ринского посе- ления; -прокурору Дин- ского района.
2.4)решения 13 сессии Совета Мичуринского поселения «О внесении изме- нений в реше- ние Совета от 20.12.2024 №22 -4/5 «О бюдже- те Мичуринско- го поселения на 2025»	В целях недопущения неэффективного расходования бюджетных средств Администрации поселения было рекомендовано уменьшить планируемое выделение бюджетных средств на приобретение нотных подставок, стульев для оркестра, музыкальных инструментов, новогодних гирлянд на общую сумму 63,2 тыс.руб.	22.10.2025 материалы направлены: -председателю Совета Мичу- ринского посе- ления; -главе Мичурин ского поселе- ния; -прокурору Дин-ского района.
2.5)решения 14 сессии Совета Старомышаствс кого поселения «О внесении из- менений в решение Совета от 17.12.2024 №23 -5/5 «О бюдже- те Старомышасто вского поселе- ния на 2025»	замечаний не установлено	27.10.2025 материалы направлены: -председателю Совета Старо- мышастовского поселения; -главе Старо- мышастовского поселения; -прокурору Дин- ского района.
2.6)решения 19 сессии Совета Пластуновского поселения «О внесении изме-	замечаний не установлено	28.10.2025 материалы направлены: -председателю Совета Пласту-

нений в решение Совета от 17.12.2024 №25-5/5 «О бюджете Пластуновского поселения на 2025»		новского поселения; -главе Пластуновского поселения; -прокурору Динского района.
2.7) решения 18 сессии Совета Динского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 26.12.2024 №35-6/5 «О бюджете Динского поселения на 2025»	замечаний не установлено	28.10.2025 материалы направлены: -председателю Совета Динского поселения; -главе Динского поселения; -прокурору Динского района.
2.8) решения 20 сессии Совета Новотитаровского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 19.12.2024 №35-7/5 «О бюджете Новотитаровского поселения на 2025»	замечаний не установлено	30.10.2025 материалы направлены: -председателю Совета Новотитаровского поселения; -главе Новотитаровского поселения; -прокурору Динского района.
2.9) решения 19 сессии Совета Динского посе-	замечаний не установлено	10.11.2025 материалы направлены:

ления «О внесе нии изменений в решение Сове та от 26.12.2024 №35-6/5 «О бюд жете Динского поселения на 2025»		-председателю Совета Динско- го поселения; -главе Динско- го поселения; -прокурору Дин-ского района.
2.10) решения 4 сессии Совета МО Динской рай он «О внесении изменений в ре- шение Совета МО Динской район от 25.12. 2024 №637-71/4 «О бюджете МО Динской район на 2025 и плано-вый период 2026- 2027»	замечаний не установлено	17.11.2025 материалы направлены: -председателю Совета МО Динской район; -и.о.главы МО Динской район; -прокурору Дин-ского района.
2.11) решения 22 сессии Сове- таВасюринско- го поселения «О внесении из- менений в ре- шение Совета от 23.12.2024 №27 «О бюдже-те Васюринско-го поселения на	замечаний не установлено	18.11.2025 материалы направлены: -председателю Совета Васю- ринскогопосе- ления; -главе Васю- ринскогопосе- ления; -прокуроруДин- ского района.

2025»		
2.12) решения Совета МО Динской район «О бюджете МО Динской район на 2026 и плано-вый период 2027-2028»	проект решения может быть принят к рассмотрению	18.11.2025 материалы направлены председателю Совета МО Динской район.
2.13)решения 15 сессии Совета Старомышастовского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 17.12.2024 №23-5/5 «О бюджете Старомышастовского поселения на 2025»	замечаний не установлено	20.11.2025 материалы направлены: -председателю Совета Старомышастовского поселения; -главе Старомышастовского поселения; -прокурору Динского района.
2.14)решения 22 сессии Совета Новотитаровского поселения «О внесении изменений в решение Совета от 19.12.2024 №35-7/5 «О	замечаний не установлено	25.11.2025 материалы направлены: -председателю Совета Новотитаровского поселения; -главе Новотитаровского поселения; -прокурору

бюджете Новотита- ровскогопоселе ния на 2025»		Дин-ского района.
2.15)решения 20 сессии Совета Динского по- селения «О внесении измене-ний в решение Совета от 26.12.2024 №35-6/5 «О бюджете Динского посе- ления на 2025»	замечаний не установлено	26.11.2025 материалы направлены: -председателю Совета Динско- го поселения; -главе Динско- го поселения; -прокурору Дин-ского района.