

Приложение 2  
к постановлению администрации  
муниципального образования  
Динской муниципальный район  
Краснодарского края  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«Приложение 2

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
муниципального образования  
Динской муниципальный район  
Краснодарского края  
от 18 сентября 2025 г. № 2332  
(в редакции постановления  
администрации муниципального  
образования Динской  
муниципальный район  
Краснодарского края  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

**ПОРЯДОК**  
**проведения и сроки работ по подготовке проекта единого**  
**документа территориального планирования и градостроительного**  
**зонирования Южно-Кубанского сельского поселения Динского**  
**муниципального района Краснодарского края**

| №<br>этапа | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                             | Срок исполнения                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                   |
| 1          | Принятие муниципального правового акта о подготовке проекта единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Южно-Кубанского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края (далее — Проект) | 14 дней                                                             |
| 2          | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края сообщения о принятии решения о подготовке Проекта                                                                      | Не позднее десяти дней с даты принятия решения о подготовке Проекта |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Подготовка Проекта представителем коммерческой организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | В соответствии с муниципальным контрактом                                                         |
| 4  | Проверка Проекта на предмет соответствия положениям пунктов 12 - 21 Правил подготовки и утверждения единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, муниципального округа, городского округа, внесения в него изменений и состава материалов по обоснованию единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, муниципального округа, городского округа, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2023 г. № 1076. | 10 дней                                                                                           |
| 5  | Подготовка постановления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | В течение десяти дней со дня получения главой Проекта                                             |
| 6  | Опубликование оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Не позднее, чем за 7 дней со дня размещения на официальном сайте Проекта                          |
| 7  | Общественные обсуждения или публичные слушания по Проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц |
| 8  | Публикация заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Не позднее чем через 10 дней со дня подписания                                                    |
| 9  | Размещение и согласование Проекта в ФГИС ТП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 дней                                                                                           |
| 10 | Направление Проекта в Совет муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края для утверждения или отклонения Проекта и направления его на доработку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 дней                                                                                           |
| 11 | Рассмотрение Проекта Советом муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края и его утверждение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 дней                                                                                            |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 12 | Публикация единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Южно-Кубанского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края и Решения об его утверждении в СМИ и размещение на официальном сайте муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края | 15 дней |

».

Начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации  
муниципального образования  
Динской муниципальный район  
Краснодарского края

П.И. Чупахин